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Vorlage
Federführend:
Betrieb Kreisstraßen (84)

Vorlage-Nr:
Status:

Datum:

VA0505/2013
öffentlich

16.10.2013
Tagesordnungspunkt (TOP):

Kreisstraßenbericht 2013 und Bauprogramm 2014/15
Beratungsfolge:
Datum Gremium

06.11.2013 Bau- und Planungsausschuss
02.12.2013 Kreisausschuss (nicht öffentlich)
17.12.2013 Kreistag

Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Die Baumaßnahmen sind gemäß dem Bauprogramm 2014/15 in der Rangfolge sowie im 
Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel und Baureife durchzuführen.

Sachdarstellung:
(Zusammenfassung)

Der vorliegende Bericht umfasst die Jahre 2012 und 2013. 
In Anlage 1 sind die Baumaßnahmen an Kreisstraßen der letzten 10 Jahre zur 
Kenntnisnahme aufgelistet. In 2013 wurden mit mehreren Maßnahmen begonnen, die aber 
wegen dem erheblichen Umfang erst im nächsten Jahr abgeschlossen werden können
In der Anlage 2 (Prioritätenliste) sind sowohl die Maßnahmen aus dem Sanierungsprogramm 
(VA0340/2013) als auch weitere investive Maßnahmen, wie der Neu- und Ausbau von 
Straßen und Radwegen aufgeführt. Diese Maßnahmen sind nach Priorität aufgelistet und 
werden nach Planungsfortschritt und Mittelverfügbarkeit umgesetzt. 
Für den Betriebsdienst werden der Neubau einer Fahrzeughalle und die energetische 
Sanierung des Verwaltungsgebäudes mit Erweiterung im Wesentlichen in 2013 fertig gestellt 
und bezugsfertig sein. 

Sachdarstellung:

Der letzte Bericht Kreisstraßen erfolgte zur Sitzung am 06.02.2012 (VA0055/2012). Daher 
umfasst der vorliegende Bericht die Jahre 2012 und 2013. 

Folgende wesentliche bauliche investive Maßnahmen konnten durchgeführt werden, siehe 
auch Anlage 1:

In 2012

K 10 Marxen - Schmalenfelde Erneuerung Radweg
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K 55 Schierhorn – Dierkshausen, 
1. Bauabschnitt 

Verstärkung der Fahrbahn

K 77 Südspange Hittfeld Neubau

In 2013 

K 34 Glüsingen – Meckelfeld Erneuerung Fahrbahn und Bau 
eines Kreisverkehrsplatzes (KVP)

K 81 Marschacht –Eichholz Neubau eines Radweges

Mit den folgenden Maßnahmen wurde in 2013 bzw. 2012 zwar begonnen, aufgrund des 
erheblichen Bauumfangs können diese aber erst im nächsten Jahr fertig gestellt werden:

K 1/25 Over – Wuhlenburg Erneuerung der Straße 2.550 m

K 22 Ortsdurchfahrt (OD) 
Holtorfsloh

Erneuerung der Straße 750 m

K 85 OD Nenndorf Bau eines KVP und Sanierung 
der Straße

1.540 m

Insgesamt wurden somit in 2013 Kreisstraßen 6,109 km Straßen und 4,223 km Radwege in 
Angriff genommen. Da die v.g. Maßnahmen wesentlich aufwendiger in der Umsetzung sind, 
konnte nicht die „km-Leistung“ wie in 2012 erreicht werden. 
Für die Sanierung von Radwegen hat der Kreistag zusätzlich im Haushalt 2013 
(Wirtschaftsplan Kreisstraßen) 250.000 Euro bereitgestellt. Hieraus wird der Radweg an der 
K 26 zwischen Langenrehm und Emsen auf einer Länge von rund 1,3 km erneuert.

Planmäßig, siehe VA0338/2013, wurde in 2012 und 2013 folgende Brücken instandgesetzt:

K 23 Königsmoor Instandsetzung Brücke über die Deutsche Bahn

K 37 Bahlburg Instandsetzung Brücke über die Luhe

K 37 Bahlburg Instandsetzung Brücke über die Aue

K 12 Klecken Instandsetzung Brücke über die Deutsche Bahn

Die Radwegbrücke in Seppensen an der K 28 wurde erneuert.

Die von der Gemeinde Neu Wulmstorf gebaute Umgehungsstraße durch das Gewerbegebiet 
Mienenbüttel soll zum 01.01.2014 zur Kreisstraße 63 gewidmet werden. Der Abschnitt der 
heutigen K 63 nach Mienenbütttel einschließlich der OD wird gleichzeitig zur 
Gemeindestraße herabgestuft.

In diesem Jahr wurde das Ordnungssystem der Straßen von der alten Kilometrierung auf die 
neue Stationierung umgestellt, siehe auch VA0811/2010.

Weiterhin wurden in 2012 alle Kreisstraßen und zusätzlich alle Radwege auf ihren Zustand 
untersucht und bewertet. Hieraus wurde ein 10-jähriges Sanierungsprogramm vom Kreistag 
am 07.03.2013 (VA0340/2013) beschlossen. Mit der Umsetzung soll in 2014 begonnen 
werden. 

In der Anlage 2 (Bauprogramm 2014/15) sind sowohl die Maßnahmen aus dem v.g. 
Sanierungsprogramm als auch weitere investive Maßnahmen, wie der Neu- und Ausbau von 
Straßen und Radwegen aufgeführt, für die ein gesonderter Grundsatzbeschluss vorliegt. Das 
jährliche Bauvolumen bestimmt sich dabei auf die angemeldeten Haushaltsmittel bzw. die 
voraussichtlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Doppelhaushalts 2014/15.

Diese Maßnahmen sind nach Priorität aufgelistet und werden nach Planungsfortschritt und 
Mittelverfügbarkeit umgesetzt. Sollte z. B. für eine Neubaumaßnahme der notwendige 
Grunderwerb nicht durchgeführt werden können oder die Planung beklagt werden, rückt die 
nachfolgende Maßnahme auf. Zusätzlich sind Maßnahmen aus 2016 mit aufgeführt, die ggfs. 
aufrücken.
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Aus dem Bauprogramm sind hervorzuheben:

Nr. 1 K 2 Tönnhausen - Hunden Neubau Radweg

Nr. 3 K 39n Westspange Hittfeld Neubau

Nr. 5 K 55 Drumbergen – Dierkshausen – 
Hanstedt (2 Bauabschnitte)

Grundinstandsetzung Fahrbahn

Nr. 7 K 29/34 Kreuzung Meckelfeld Ausbau der Kreuzung

Nr. 8 K 26 OD Sieversen - Leversen Verstärkung der Fahrbahn

Nr. 9 K55 Schierhorn Ausbau der Ortsdurchfahrt

Nr. 12 K 28 Holm - Inzmühlen Verstärkung der Fahrbahn

Für den Neubau der K 39 sind Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG), ehemals 
GVFG, für 2014 vom Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zugesagt worden. Da der 
Landkreis in den letzten Jahren nicht unerhebliche Mittel aus dem EntflechtG bekommen hat, 
werden auch für 2015 und 2016 entsprechende Mittel beantragt, eine Zuwendung ist jedoch 
ungewiss.

Betriebsdienst

Der letzte Winter war wieder sehr lang und entsprechend hoch die Anzahl der Einsätze und 
der Verbrauch der Streumittel. Es wurden 2013 insgesamt 88 Einsätze gefahren und dabei 
auf den Kreisstraßen 3.065 to Salz sowie 785 to Sole verbraucht. In einem 
durchschnittlichen Winter werden 60-65 Einsätze gefahren und dabei werden ca. 2.200 to 
Salz sowie ca. 560 to Sole benötigt.

Ein neuer LKW wurde als Ersatz für den Betriebsdienst angeschafft. 

Der Neubau einer Fahrzeughalle und die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes 
mit Erweiterung werden im Wesentlichen in 2013 fertig gestellt und bezugsfertig sein. 

Weiterhin wurden 4 Lichtsignalanlagen (LSA) in 2012 und 2 Anlagen in 2013 auf 
energiesparende LED-Technik umgerüstet.

Anlage/n:

Anlage 1 Übersicht Baumaßnahmen 2004 bis 2013-10-16
Anlage 2 Bauprogramm 2014/15 - Liste
Anlage 3 Bauprogramm 2014/15 - Übersichtskarte
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